

**Dodatok č. 1 k**  
**Zmluve o dielo č. 25/2019**  
**uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**  
**(ďalej len „zmluva“)**

**I. ZMLUVNÉ**  
**STRANY**

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Slanské Nové Mesto**  
Sídlo: Slanské Nové Mesto č. 54, 044 18 Kalša  
Štatutárny zástupca: **Milan Diheneščík, starosta obce**  
  
IČO: 00324744  
DIČ: 2021245028  
IČ DPH: Obec nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: VUB banka  
IBAN: SK23 0200 0000 0000 1512 1542  
Telefón:  
Fax:  
e - mail:  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **CESTY KOŠICE s.r.o.**  
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán: Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti  
Zápis v registri: OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,  
Vložka č. 30906/V  
  
Zástupca na rokovanie  
o veciach zmluvných: Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti  
technických: Ing. Stanislav Jančík – vedúci OTÚ  
IČO: 46897992  
DIČ: 202331049  
IČ DPH: SK2023631049  
Bankové spojenie: Unicredit Bank Slovakia, a. s.  
IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005  
Telefón: +421 915 980 323  
e - mail: cesty@cestykosice.sk  
  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 25/2019 zo dňa 14.10.2019 (ďalej len „Zmluva“) a to na základe článku **XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**, bod 1 a v návaznosti na článok III. bod 3 Zmluvy.

## I. PREDMET Dodatku č. 1

- 1.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ na základe zhodnotenia podmienok a stavu spoločnosti, na základe vyššej moci a podmienok dohodnutých v Zmluve na zhotovenie diela - stavba: "Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia pre materskú školu v Slanskom Novom Meste", v rámci dohodnutej činnosti a podmienok stanovených Zmluvou sa Zmluvné strany dohodli na ukončení zmluvného vzťahu a to z dôvodov ktoré vznikli pred realizáciou diela a vyplynuli z celospoločenskej pandémie ako vyššej moci a ktorá mala za následok ukončenie zamestnaneckých vzťahov so zamestnancami – odborníkmi Zhotoviteľa a ktoré nebolo možné predvídať v rámci predložených dokladov a dokumentácie Objednávateľa ako aj pri jej zhodnotení Zhotoviteľom a to ani pri obvyklej znalosti činnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 1.2 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli a týmto vyslovene súhlasia s ukončením tejto zmluvy (vrátane Prílohy č. 1) a na zániku zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody podľa čl. II bodu 1.

## II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť a je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, ak je povinne zverejňovaný, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 2.2 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve uzatvorili na základe vlastnej slobodnej vôle, Dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 1 k Zmluve je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
- 2.4 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si ponechá objednávateľ a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Košiciach, dňa .....

V Slanskom Novom Meste dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Milan Diheneščík**

.....  
**Ladislav Erdélyi**

Starosta obce Slanské Nové Mesto

CESTY KOŠICE s.r.o.  
konateľ spoločnosti